



Anexo V - Cronograma provisório.

Cronograma de exposições Edital de Galerias da Casa da Cultura Dide Brandão		
1 e 2	montagem	19/04 a 22/04
	exposição	23/04 a 14/05
	desmontagem	15/05 a 16/05
3 e 4	montagem	17/05 a 20/05
	exposição	21/05 a 11/06
	desmontagem	12/06 a 13/06
5 e 6	montagem	14/06 a 17/06
	exposição	18/06 a 09/07
	desmontagem	10/07 a 11/07
7 e 8	montagem	12/07 a 15/07
	exposição	16/07 a 06/08
	desmontagem	07/08 a 08/08
9 e 10	montagem	09/08 a 12/08
	exposição	13/08 a 03/09
	desmontagem	04/09 a 05/09
11 e 12	montagem	06/09 a 09/09
	exposição	10/09 a 01/10
	desmontagem	02/10 a 03/10
13 e 14	montagem	04/10 a 07/10
	exposição	08/10 a 29/10
	desmontagem	30/10 a 31/10
15 e 16	montagem	01/11 a 04/11
	exposição	05/11 a 26/11
	desmontagem	27/11 a 30/11